
STANDARDVILKÅR 

Nærværende vilkår er en del af BG Anlæqsteknik ApS' tilbud og tilsidesættes ikke af udbudsmaterialet. 
 

 

1. AB18 
Mellem BG Anlægsteknik ApS og bygherren gælder „Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" af 21. juni 2018 (AB18). 
 
2. FRAVIGELSER 
Nærværende standardvilkår har forrang for indholdet af bygherrens udbudsmateriale. 
Standardvilkårene kan alene anses for fraveget i det omfang, fravigelsen udtrykkeligt fremgår af 
BG Anlægsteknik ApS' tilbud eller en skriftlig entreprisekontrakt underskrevet af BG 
Anlægsteknik ApS, og i det omfang det udtrykkeligt fremgår af fravigelsen, hvilke bestemmelser 
i nærværende standardvilkår og/eller AB 18 fravigelsen vedrører. 
BG Anlægsteknik ApS har i tilbuds- og ordreindgåelsen forudsat, at det aftalte arbejde kan 
udføres i én kontinuerlig arbejdsproces. Hvis byggepladsen ikke er klar til dette i forbindelse med 
aftalt opstartsdato, er BG Anlægsteknik ApS berettiget til at afvente opstart indtil byggepladsen 
er klar som aftalt og fakturere eventuel spildtid ved fremmøde til aftalt opstartsdato. Hvis 
bygherren på trods heraf ønsker opstart til aftalt dato, er BG Anlægsteknik ApS berettiget til at 
fakturere meromkostningerne ved ikke kontinuerlig udførelse til bygherren. 

 
3. VEDSTÅELSESFRIST 
Tilbuddet forpligter BG Anlægsteknik ApS i 30 dage fra tilbudsdato. 

 

4. BYGHERREYDELSER 
Tilbuddet omfatter alene de i tilbuddet udtrykkeligt anførte ydelser. 
Bygherren er forpligtet til at sikre, at der til enhver tid er anvendelige adgangsveje til pladsen. 
Bygherren er forpligtet til at anlægge stikledninger for afløb, el, gas, varme, vand m.v., inden 
arbejderne påbegyndes. Omkostninger til forbrug af el, gas, varme, vand m.v. afholdes af 
bygherren uden for den aftalte entreprisesum. 
 
5. REGULERING AF ENTREPRISESUMMEN 
Hvis arbejderne udføres som tilbudsarbejder (fast pris), er tilbuddet afgivet på grundlag af de 
priser, der gælder på tilbudsdagen. 
Prisen er fast i 3 måneder fra tilbudsdagen, men BG Anlægsteknik ApS har ret til at indeksregulere 
entreprisesummen hvis tilbuddet accepteres senere end 3 måneder fra tilbudsdato. 
Ved accept senere end 3 måneder fra tilbudsdato foretages indeksregulering med 3% pr. 
påbegyndt 12 måneders periode. 
Ud over indeksreguleringen er bygherren i hele kontraktperioden forpligtet til at godtgøre BG 
Anlægsteknik ApS øgede omkostninger i anledning af pris- og lønstigninger på mere end 3% af 
de tilbudte eller indeksregulerede priser. 
 

6. FORSIKRING 
BG Anlægsteknik ApS og dennes eventuelle underentreprenør(-er) skal medtages som sikrede 
på den af bygherren tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilsvarende gælder ved offentlige 
bygherrers selvforsikring. 
 
7. TIDSFRISTFORLÆNGELSE 
AB18 §39, stk. 1. fraviges, så BG Anlægsteknik ApS har ret til tidsfristforlængelse, blot arbejderne 
bliver forsinket af omstændigheder, der er uden BG Anlægsteknik ApS' skyld, og hvilke BG 
Anlægsteknik ApS ikke er herre over. 
BG Anlægsteknik ApS har ret til tidsfristforlængelse, når materialer, der er bestilt af BG 
Anlægsteknik ApS hos BG Anlægsteknik ApS' sædvanlige leverandører 4 uger før planlagt 
anvendelse, ikke leveres rettidigt. 
 
8. VEJRLIGSFORANSTALTNINGER 
Vejrligs- og vinterforanstaltninger er ikke omfattet af entreprisesummen og honoreres som 
ekstraarbejder. 
BG Anlægsteknik ApS er berettiget til for bygherrens regning og uden forudgående aftale eller 
varsel at iværksætte vinterforanstaltninger, der påhviler BG Anlægsteknik ApS i henhold til 
bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011. BG Anlægsteknik ApS er berettiget til uden varsel at 
standse arbejdet, hvis arbejdet trods indsats af vinterforanstaltninger af sædvanlig art, jf. 
ovennævnte bekendtgørelse, ikke kan udføres forsvarligt. BG Anlægsteknik ApS har ret til 
tidsfristforlængelse, jf. AB18 §39, stk.1, i det antal dage, BG Anlægsteknik ApS er berettiget til at 
standse arbejderne med tillæg af 5 arbejdsdage til at genoptage arbejderne. 
 

9. DAGBOD 
Er dagbod aftalt, kan det samlede dagbodskrav under ingen omstændigheder overstige 5 % af 
kontraktsummen. 
 
10. ANSVARSMAKSIMERING 
Bygherrens samlede krav mod BG Anlægsteknik ApS i anledning af indtrådte forsinkelser, jf. AB18 
§40, og mangler ved de udførte arbejder, jf. AB18 §47-54, herunder tillige bygherrens krav mod 
BG Anlægsteknik ApS i anledning af produktansvar, kan under ingen omstændigheder overstige 
den i tilbuddet indeholdte entreprisesum. Dette gælder tillige, selv om den pågældende skade 
er forvoldt ved BG Anlægsteknik ApS' simpelt eller groft uagtsomme adfærd. Bygherrens krav 
mod BG Anlægsteknik ApS i anledning af mangler, herunder produktansvar, er endvidere 
begrænset til værdien af den mangelfulde del af arbejderne ifølge tilbuddet. 
 
11. PRODUKTANSVAR 
BG Anlægsteknik ApS ifalder ikke under nogen omstændigheder nogen form for produktansvar 
overfor bygherren, heller ikke selv om den pågældende skade er forvoldt ved BG Anlægsteknik 
ApS' simpelt eller groft uagtsomme adfærd. BG Anlægsteknik ApS kan således alene ifalde 
produktansvar for skade forvoldt på person eller ting, i det omfang det følger af ufravigelige 
regler i produktansvarsloven. 
Såfremt BG Anlægsteknik ApS bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er bygherren 
forpligtet til at holde BG Anlægsteknik ApS skadesløs i samme omfang, som BG Anlægsteknik 
ApS' ansvar er begrænset overfor bygherren i henhold til nærværende punkt. 

 
12. JORDBUNDSFORHOLD 
Bygherren er i enhver henseende ansvarlig for byggegrundens beskaffenhed. BG Anlægsteknik 
ApS har derfor ikke undersøgt jordens bæreevne eller egnethed som underlag for de af tilbuddet 
omfattede arbejder. Bygherren har under ingen omstændigheder krav mod BG Anlægsteknik 
ApS i anledning af sætninger eller lignende, der kan henføres til den allerede eksisterende 
jordbund. Viser jordens bæreevne eller egnethed som underlag for de af tilbuddet omfattede 
arbejder sig utilstrækkelig, er BG Anlægsteknik ApS berettiget til tidsfristforlængelse, ligesom BG 
Anlægsteknik ApS har krav på betaling som ekstraarbejder for de arbejder, der viser sig 
nødvendige på grund af utilstrækkeligheden. Bygherren betaler BG Anlægsteknik ApS for 
eventuelle ekstraarbejder og omkostninger, der opstår i anledning af uoplyste grundvands- 
og/eller jordbundsforhold, f.eks. hvis arbejdet besværliggøres af, at der i jorden ligger ledninger, 
kabler, rør mv., som bygherren ikke har oplyst om i udbudsmaterialet, eller hvis ledningernes 
placering afviger mere end 50 cm fra det angivne, hvis dybden ikke er angivet korrekt, eller 
bygherren ikke har oplyst om parallelle ledninger, der ligger mere end 20 cm fra hinanden. 
Forsinkelse af anlægsarbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne efter lov om forurenet 
jord er ikke omfattet af entreprisesummen. Stiller myndighederne krav til opgravning og flytning 
af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke omfattet af entreprisesummen, men betales som 
ekstraarbejder. 
 
13. SIKKERHEDSSTILLELSE 
BG Anlægsteknik ApS foretager sædvanlig kreditvurdering ved kontraktindgåelse. BG 
Anlægsteknik ApS kan forlange at bygherren foretager fornøden sikkerhedsstillelse som et led i 
kontraktindgåelsen. BG Anlægsteknik ApS stiller ikke sikkerhed efter AB18 §9, med mindre andet 
kontraktligt er aftalt. 

 
14. GARANTI FOR MATERIALEEGENSKABER 
Eventuelt tilsagn fra BG Anlægsteknik ApS om, at et materiale skal leveres med en garanti for 
materialeegenskaber, der er mere vidtgående, end det mangelansvar der følger af AB18 §47-54, 
er betinget af, at BG Anlægsteknik ApS kan levere de angivne materialer med de krævede 
egenskaber, at leverandøren stiller samme garanti overfor BG Anlægsteknik ApS, og at 
leverandøren opfylder sin forpligtelse. 
 
15. IBRUGTAGNING 
Såfremt bygherren tager arbejdet eller dele heraf i brug før aflevering, indtræder følgende 
retsvirkninger, medmindre BG Anlægsteknik ApS skriftligt giver samtykke til, at ibrugtagning kan 
ske, uden at retsvirkningerne indtræder. Ved ibrugtagning overgår risikoen og 
vedligeholdelsespligten til bygherren, jf. AB18 §27 stk.4. Har bygherren taget (en del af) det 
udførte i brug, forbliver risikoen herfor hos bygherren, uanset arbejdet efterfølgende skal 
færdiggøres af BG Anlægsteknik ApS. 
Bygherrens ibrugtagning betragtes som aflevering. Ibrugtagning igangsætter således fristen for 
afhjælpningsret/-pligt, fristen for ansvarsperioden vedrørende entreprenøransvaret og 
leverandøransvaret, og fristen for afholdelse af I -års og 5-års eftersyn. Endvidere nedskrives en 
af BG Anlægsteknik ApS eventuelt stillede sikkerhed. 
Tager bygherren alene en del af arbejdet i brug, gælder det i dette punkt anførte for den del af 
arbejdet, der tages i brug. I så fald løber fristen for fremsendelse af slutopgørelse, jf. AB18 §35, 
stk.6, dog ikke, før sidste del af det samlede arbejde er afleveret. 
 
16. SKADER FORVOLDT FØR RISIKOOVERGANG 
Udfører BG Anlægsteknik ApS arbejder, inden andre entreprenører har afsluttet deres arbejder, 
overgår risikoen for beskadigelser på udførte dele af BG Anlægsteknik ApS' arbejder til bygherren 
i takt med arbejdernes udførelse. 
Nærværende bestemmelse indebærer, at bygherren i videre omfang end efter AB18 §27 hæfter 
for eventuelle skader, som andre entreprenører forvolder det af BG Anlægsteknik ApS udførte 
arbejde, materialer og materiel. 
 
17. DELVIS AFLEVERING 
Omfatter BG Anlægsteknik ApS' tilbud flere arbejder, og kan dele af arbejderne tages i brug 
uafhængigt af det øvrige arbejde, er BG Anlægsteknik ApS berettiget til at kræve særskilt 
aflevering af de pågældende dele af arbejderne, jf. AB18 §45, stk.4. Har parterne aftalt, at BG 
Anlægsteknik ApS stiller sikkerhed i medfør af AB18 §9, nedskrives denne sikkerhed i så fald 
forholdsmæssigt. 
 
18. VÆRNETING 
AB18 §69 finder ikke anvendelse. Enhver tvist mellem parterne i anledning af nærværende 

aftale skal behandles ved voldgiftretten. Er bygherren forbruger, finder dog reglerne i 

retsplejelovens kap. 22 anvendelse. 

 

 


